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MAPA DE RISCOS DA CONTRATAGCAO
Lei n° 14.133/2021
1- Identificagdo da Contratagéo
Unidade Demandante: Secretaria Municipal De Administracdo, Fazenda e Gabinete
Objeto da Contratagdo: Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de

servicos de consultoria e assessoria de apoio administrativo aos sistemas de
informacdo da Secretaria Municipal de Saude.

Modalidade de Licitacgdo: Inexigibilidade
2 - Fundamentagédo Legal

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na Lei n°
14.133/2021, especialmente ao art. 18, inc. X, como instrumento de apoio a
gestdo de riscos no processo de contratacdo publica, visando identificar,
analisar e mitigar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da
contratacao.

3- Metodologia de Analise de Riscos
3.1 Escala de Probabilidade

Baixa (1) : Pouco provavel de ocorrer
Média (2): Possivel de ocorrer

Alta (3): Provavel de ocorrer

3.2 Escala de Impacto

Baixo (1): Impacto minimo na contratacéao

Médio (2): Impacto relevante, com ajustes possiveis

Alto (3): Impacto significativo, comprometendo a contratacéo

3.3 Nivel do Risco

Nivel do Risco = Probabilidade x Impacto



4. Mapa de Riscos
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4.1 Fase: Planejamento da Contratacgéo

° Dgscrlgao do Causa Cons. Medidas de Mitigagdo | Responsavel
N Risco
1 Instrugcdo do | Andlise Gerar - Juntar junto a | Procurador
Processo técnica do | contratacéo futura contratada | Municipal
cumprimento direta toda a documentacéo
do requisito | ilegal que demonstre e
notéria comprove a notdria
especializacg especializacéo dos
&go profissionais
especializados para
fins de atender os
requisitos
especificos da
modalidade
inexigibilidade
- Requerer a
Procuradoria
Juridica em anélise
prévia da legalidade
da contratacéado
pretendida na fase
de emisséo do
Parecer Juridico,
conforme art. 53 da
Lei 14.133/2021
4.2 Fase: Execucgédo
N° Dgscricéo do Causa Cons. Mgd%das de Responsavel
Risco Mitigacgéo
2 Execucéo Antecipacéd | Prejuizo - Por se | Gestor do
o de | financeiro tratar de | Contrato
pagamento aos cofres contratacao
publicos do de escopo,
municipio observada a
tramitacédo
do processo
judicial
contratado,
encerrando-
se com o
definitivo
transito em
julgado da
demandajudic
ial e e}
respectivo
cumprimento
de sentenca,
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conforme
disposto no
art. 37 do
Coédigo de
Etica da
Advocacia.

- Apurar
responsabili
dade, estabel
ecer quantum
e obter e}

principal do
FUNDEF,
observada a
dotacéao
orcamentéaria
prevista no
TR.

ressarciment
ro
Execucgédo Pagamento Nao -Estabelecer | Gestor do
com fonte aprovagao expressament | contrato
de recurso | da e no TR que
vinculado prestacado os
ao FUNDEF/ | de contas honoréarios
FUNDEB Unido, serdo
referente adimplidos
aplicacéo com verba
de tais prépria do
recursose Municipio ou
devolucéo através de
dos Juros de
recursos, Mora
ocasionando decorrentes
prejuizos da expedigéo
financeiros de
ao Precatoério,
Municipio eis que,
conforme
entendimento
do STF nos
autos da
ADPF 528,
estes sdo
desvinculado
S da
destinacéao
constitucion
al do
crédito

4.3 Fase: Gestdo e Fiscalizacgdo do Contrato
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Dgscrlgao do Causa Cons. P I N Mgd}das~ de Responsavel
Risco Mitigagéo
Atraso na Falta de Prejuizo a |1 1 1 | Acompanhamen | Fiscal do
execucdo planejament | continuida to contrato
contratual o do de do sistematico
contratado servico e aplicacéo

de sancdes
Execucdo em Fiscalizacgéd | Retrabalho | 1 2 2 Checklists, Fiscal do
desacordo com | o e prejuizo registros contrato
o contrato inadequada ao erario formais e

comunicacédo

tempestiva

5. Monitoramento e Atualizacdo dos Riscos

O presente Mapa de Riscos deverd ser acompanhado durante toda a execucdo
contratual, podendo ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou
alteracdes relevantes no cenadrio da contratacéo.

6. Responsavel pela Elaboracgéo
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