



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ  
Av. Henriqueto Cardinalli, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211  
ITAJUBÁ/MG

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MARMELÓPOLIS - MG ISS=2%

REVISÃO n.º 02 (26/03/2024)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

DATA: NOVEMBRO DE 2022

REF.: SINAPI BH SEM DESONERAÇÃO FEV/2043 / SEINFRA-MG SUL OUT/2023 / COTAÇÃO MERCADO MAR/2024

BDI 26,44%

Item	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
		Grandes Itens (Etapas da obra)	Peso %		%		%		%		%
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.577,97	4,15%	R\$ 6.987,31	24,45%	R\$ 6.650,09	23,27%	R\$ 6.650,09	23,27%	R\$ 8.290,47	29,01%
1	CANTEIRO DE OBRAS	7.776,21	1,13%	R\$ 7.776,21	100,00%						
2	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	614.729,99	89,23%	R\$ 153.682,50	25,00%	R\$ 153.682,50	25,00%	R\$ 153.682,50	25,00%	R\$ 153.682,50	25,00%
3	TRANSPORTE	37.588,34	5,46%							R\$ 37.588,34	100,00%
4	LIMPEZA DA OBRA	290,51	0,04%							R\$ 290,51	100,00%
<b>TOTAIS</b>		<b>688.963,02</b>	<b>100%</b>	<b>168.446,02</b>	<b>24,45%</b>	<b>160.332,59</b>	<b>23,27%</b>	<b>160.332,59</b>	<b>23,27%</b>	<b>199.851,82</b>	<b>29,01%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>168.446,02</b>	<b>24,45%</b>	<b>328.778,61</b>	<b>47,72%</b>	<b>489.111,20</b>	<b>70,99%</b>	<b>688.963,02</b>	<b>100%</b>

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632  
ANA PAULA MOTA ALVES  
ENGENHEIRA CIVIL CREA SP 5062224000 VISTO MG 22220

Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632  
Dados: 2024.03.26 10:47:24 -03'00'