

PREFEITURA DE MARMELOPOLIS – Extrato de Termo Aditivo

Processo Licitatório nº 151/2025 Concorrência nº 02/2025 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 154/2025 – Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal Francisco Bruno Ribeiro, localizada na Rua Dalmo Wilson Ribeiro, nº 160 – bairro São José, no município de Marmelópolis/MG, em conformidade com o CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261001462/2025/SEE. Empresa: ORIGINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Alteração: Ficam prorrogados os prazos de execução da obra e vigência contratual por mais 06 meses, estendendo a data de término para 17/02/2027. Marmelópolis, 14 de agosto de 2026. Rodrigo Júnior Ribeiro. Prefeito.