



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais
Rua José Acelino da Silva nº 18, Centro, CEP: 37516-000
Telefones: (35) 2735-0020 / 2735-0016
www.marmelopolis.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Lei nº 14.133/2021

1- Identificação da Contratação

Unidades Demandantes: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Objeto da Contratação: Contratação de show artístico com a cantora MARIA LAURA no dia 26 de julho 2026, durante a realização da Festa do Peão 2026.

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade

2 - Fundamentação Legal

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente ao art. 18, inc. X, como instrumento de apoio à gestão de riscos no processo de contratação pública, visando identificar, analisar e mitigar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação.

3- Metodologia de Análise de Riscos

3.1 Escala de Probabilidade

Baixa (1): Pouco provável de ocorrer

Média (2): Possível de ocorrer

Alta (3): Provável de ocorrer

3.2 Escala de Impacto

Baixo (1): Impacto mínimo na contratação

Médio (2): Impacto relevante, com ajustes possíveis

Alto (3): Impacto significativo, comprometendo a contratação

3.3 Nível do Risco

Nível do Risco = Probabilidade x Impacto

4. Mapa de Riscos

4.1 Fase: Planejamento da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva nº 18, Centro, CEP: 37516-000

Telefones: (35) 2735-0020 / 2735-0016

www.marmelopolis.mg.gov.br

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Ação de contingência	Responsável
1	Cancelamento do show pelo artista	Problemas de logística, saúde ou agenda	Frustração do evento e prejuízo ao interesse público	1	2	2	Exigir cláusula contratual de multa e substituição	Acionar artista substituto e aplicar sanções	Fiscal do Contrato
2	Inexecução parcial do espetáculo	Atrasos ou descumprimento técnico	Prejuízo ao público e ao evento	1	2	2	Definir rider técnico detalhado no TR	Notificar contratada e aplicar penalidades	Fiscal de contrato
3	Falha na documentação de exclusividade	Contratação irregular por inexigibilidade	Nulidade contratual	1	2	2	Exigir carta de exclusividade válida	Suspensão do processo até regularização	Comissão de Contratação
4	Superfaturamento	Pesquisa de preços insuficiente	Dano ao erário	1	1	1	Realizar ampla pesquisa de mercado	Revisão pela assessoria jurídica e controle interno	Setor de Compras
5	Problemas de estrutura e segurança	Falha de palco, som ou energia	Acidentes e interrupção do evento	1	2	2	Exigir ART/RRT e laudos técnicos	Acionamento da Defesa Civil e equipe técnica	Secretaria de Eventos
6	Condições climáticas adversas	Chuvas intensas ou tempestades	Cancelamento ou atraso do evento	1	1	1	Planejamento de cobertura e plano emergencial	Reagendamento do evento	Organização do Evento
7	Atraso no pagamento	Falha administrativa/orçamentária	Multas e paralisação contratual	1	1	1	Reserva orçamentária prévia	Priorizar pagamento e negociação administrativa	Setor Financeiro
8	Descumprimento de horários	Atraso do artista	Insatisfação do público	1	2	2	Definir cronograma contratual	Aplicação de advertência e multa	Fiscal do Contrato

5. Monitoramento e Atualização dos Riscos

O presente Mapa de Riscos deverá ser acompanhado durante toda a execução contratual, podendo ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário da contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva nº 18, Centro, CEP: 37516-000

Telefones: (35) 2735-0020 / 2735-0016

www.marmelopolis.mg.gov.br

6. Responsáveis pela Elaboração

Juliano José da Silva

Marmelópolis, 01 de Julho de 2026.

Juliano José da Silva
Secretário Municipal de cultura e Turismo