

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO BRUNO RIBEIRO

SRE: 15º - ITAJUBÁ

MUNICÍPIO / DISTRITO: MARMELÓPOLIS - MG

ENDEREÇO: RUA DALMO WILSON RIBEIRO, Nº 160, BAIRRO SÃO JOSÉ

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
7	COBERTURA E FORRO	272.039,51	61,38%	50,00%	136.019,75	50,00%	136.019,75	0,00		0,00		0,00		0,00		272.039,51
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.898,55	1,33%		0,00	50,00%	2.949,27	50,00%	2.949,27		0,00		0,00		0,00	5.898,55
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	74.337,59	16,77%		0,00	50,00%	37.168,80	50,00%	37.168,80		0,00		0,00		0,00	74.337,59
14	REVESTIMENTO	80.553,75	18,17%		0,00	50,00%	40.276,87	50,00%	40.276,87		0,00		0,00		0,00	80.553,75
17	PINTURA	1.737,39	0,39%		0,00	100,00%	1.737,39		0,00		0,00		0,00		0,00	1.737,39
23	LIMPEZA	8.664,96	1,95%		0,00		0,00	100,00%	8.664,96		0,00		0,00		0,00	8.664,96
TOTAL MENSAL				30,69%	136.019,75	49,22%	218.152,09	20,09%	89.059,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	443.231,75
TOTAL ACUMULADO		443.231,75	100,00%	30,69%	136.019,75	79,91%	354.171,84	100,00%	443.231,75	100,00%	443.231,75	100,00%	443.231,75	100,00%	443.231,75	443.231,75

LOCAL / DATA: MARMELÓPOLIS - MG, 24 DE SETEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Paula Mota Alves, CREA: 5062224000 visto MG 22220

REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Júnior Ribeiro - Prefeito Municipal