

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO BRUNO RIBEIRO									SRE: 15° - ITAJUBÁ							
MUNICÍPIO / DISTRITO: MARMELÓPOLIS - MG									ENDEREÇO: RUA DALMO WILSON RIBEIRO, Nº 160, BAIRRO SÃO JOSÉ							
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	51.043,46	29,42%	100,00%	51.043,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	51.043,46
3	TRABALHOS EM TERRA	3.002,57	1,73%	100,00%	3.002,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.002,57
4	FUNDAÇÕES	32.748,28	18,88%	100,00%	32.748,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	32.748,28
5	SUPERESTRUTURA	33.719,11	19,44%	100,00%	33.719,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	33.719,11
6	ALVENARIA	6.036,90	3,48%	100,00%	6.036,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.036,90
7	COBERTURA E FORRO	12.572,61	7,25%	50,00%	6.286,31	50,00%	6.286,31		0,00		0,00		0,00		0,00	12.572,61
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.979,14	2,87%		0,00	50,00%	2.489,57	50,00%	2.489,57		0,00		0,00		0,00	4.979,14
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.945,81	1,12%		0,00	50,00%	972,90	50,00%	972,90		0,00		0,00		0,00	1.945,81
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.037,76	0,60%		0,00		0,00	100,00%	1.037,76		0,00		0,00		0,00	1.037,76
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	7.797,70	4,49%		0,00		0,00	100,00%	7.797,70		0,00		0,00		0,00	7.797,70
13	FERRAGENS	1.338,92	0,77%		0,00		0,00	100,00%	1.338,92		0,00		0,00		0,00	1.338,92
14	REVESTIMENTO	12.969,98	7,48%		0,00	50,00%	6.484,99	50,00%	6.484,99		0,00		0,00		0,00	12.969,98
15	PISOS	4.303,16	2,48%		0,00	50,00%	2.151,58	50,00%	2.151,58		0,00		0,00		0,00	4.303,16
TOTAL MENSAL				76,56%	132.836,63	10,60%	18.385,35	12,84%	22.273,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	173.495,40
TOTAL ACUMULADO		173.495,40	100,00%	76,56%	132.836,63	87,16%	151.221,98	100,00%	173.495,40	100,00%	173.495,40	100,00%	173.495,40	100,00%	173.495,40	173.495,40
LOCAL / DATA: MARMELÓPOLIS - MG, 24 DE SETEMBRO DE 2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Paula Mota Alves, CREA: 5062224000 visto MG 22220																
REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Júnior Ribeiro - Prefeito Municipal																