



MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3735-0016 - www.marmelopolis.mg.gov.br

Ao Setor de Licitações

Solicitação para Prorrogação Ata RP

Empresa: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA EPP

Considerando que a vigência do Ata Registro de Preços nº 85/2024, originária do Processo Licitatório nº 126/2024 – Pregão Eletrônico nº 57/2024 firmada com empresa CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA EPP vencerá em 06/11/2025, que tem como objeto o “Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenção de praças, prédios e vias públicas do município.

Considerando o ofício enviado pela empresa de solicitação para prorrogação da referida Ata por mais 12 meses para o item 15 (Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, 80x30x12 cm).

Considerando a que o saldo restante para o item 15 é suficiente para tal prorrogação e que o valor registrado é vantajoso para a Administração, conforme quadro comparativo abaixo:

Item	Descrição	Valor Registrado Ata	Média Banco de Preços Licitar Digital
15	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, 80x30x12 cm	R\$ 28,00	R\$ 58,25

De acordo com o quadro comparativo entre o valor registrado na Ata de Registro de Preços nº 85/2024 e os preços praticados atualmente no mercado, constatou-se que o valor registrado na referida Ata apresenta-se mais vantajoso para a Administração justamente por ser inferior à média de preços extraída do banco de preços da Licitar Digital, conforme cotação anexa.

Mediante os expostos, solicito a prorrogação da ARP nº 85/2024 para o item 15 (Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, 80x30x12 cm)”, mediante saldo suficiente em seu quantitativo (500 unidades), por mais 12 meses em conformidade com a cláusula quinta da Ata.

Dessa forma, a prorrogação da Ata visa resguardar o interesse público, assegurando o pleno atendimento aos serviços essenciais existentes na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Marmelópolis, 05 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

Elias Alexandre de Souza
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Autorizo
05/11/2025
Rodrigo Júnior Ribeiro