PREFEITURA DE MARMELOPOLIS – Extrato Termo Aditivo

Processo Licitatório nº 59/2025 Concorrência Eletrônica 01/2025 - 1º Termo Aditivo ao contrato 104/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de portal turístico em Marmelópolis. Alterações: prorrogação do prazo de execução por 33 dias, a contar de 29/09/2025. Contratada: Original Construções e Serviços Ltda - Marmelópolis, 28 de setembro de 2025. Rodrigo Júnior Ribeiro. Prefeito.